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	皖经信督查〔2016〕171号


安徽省经济和信息化委员会

关于印发安徽省技术改造项目等14类省财政专项资金项目验收管理暂行办法的通知

各市、直管县经信委（煤炭行业管理部门、非煤矿山行业管理部门）：

为加强省财政专项资金各类项目管理，推进项目建设，促进项目顺利实施，提高省财政专项资金使用效率，根据安《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法》（皖政办〔2014〕29号）和《安徽省省级财政涉企专项资金管理暂行办法》（财预〔2014〕1398号）等有关规定，结合我省实际，我们研究制定了安徽省技术改造项目等14类省财政专项资金项目验收暂行办法，现印发给你们，请认真贯彻执行。

安徽省经济和信息化委员会

2016年7月27日


安徽省技术改造项目竣工验收暂行办法

第一条 为规范和加强技术改造专项资金项目管理，促进项目竣工投产，发挥效益，依据国家和省有关规定,制定本办法。

第二条 竣工验收范围。使用省财政企业技术改造专项资金的项目，以及其他需要进行竣工验收的技术改造项目。

第三条 竣工验收依据。技术改造专项资金申请报告，省技术改造专项资金项目计划下达文件，项目核准或备案、环境影响评价、土地使用、城市规划、工程建设等项目建设审批文件，竣工决算审计报告，国家有关标准规范等。

第四条 项目竣工验收必须具备的条件:

（一）项目按资金申请报告的内容建设完成。

（二）试运行的主要经济技术指标达到的预期要求，并稳定试运行一定时间。

（三）项目主要工艺设备及配套设施联动负荷试车合格，能够生产出符合相关设计文件规定的产品。

（四）工程建设和质量符合国家规定要求，环境保护、节能减排、安全生产、消防、职业卫生等设施建设符合国家规定要求。

（五）生产准备工作能够满足投产需要。

（六）完成竣工财务决算，并经具有相应资格的会计师事务所审计。

（七）项目资料齐全、完整，并建档立卷。

第五条 竣工验收内容:

（一）项目建设内容完成情况，包括项目工程建设、设备购置、公用配套设施建设情况。

（二）项目投资完成情况，包括省财政专项资金、企业自筹资金、银行贷款资金等使用情况。

（三）项目试运行情况，包括工程和设施使用情况 ，生产线或设备运转情况。

（四）项目试运行后，技术进步、工艺水平、产品质量、生产能力、节能减排、资源综合利用、安全生产等情况。

（五）竣工决算审计情况。

（六）项目建设形成的文件、资料档案情况。

第六条 竣工验收管理和组织:

按照谁审批、谁负责和分级管理的原则，省经信委负责技术改造专项资金项目竣工验收管理工作，各市经信委负责项目的竣工验收工作。

项目实施完成后，由项目所在市经信委组织专家对项目进行验收。各市经信部门留存验收材料，并将验收情况行文上报省经信委。省经信委对验收项目进行检查。

第七条 竣工验收程序:

（一）项目建成，具备竣工验收条件的，应在建设项目竣工后6个月内，由项目单位向所在市经信部门提出竣工验收申请。

（二）项目单位应当提交竣工验收申请报告，内容包括项目单位基本情况，项目基本情况，投资完成情况，专项资金使用情况，技术经济效益情况，绩效目标自评价情况等。

（三）项目竣工验收可根据建设规模大小和复杂程度，成立验收组或验收委员会，成员可包括财政、审计、环保、消防、安全等有关部门以及相关技术、经济专家。

（四）验收组（验收委员会）负责审查项目资金使用、建设及投产情况，对项目做出验收结论和意见。对验收不合格的项目，验收组（验收委员会）应明确提出限期整改，整改完成后重新履行验收程序。

（五）验收组（验收委员会）应当向所在市经信委提交验收意见，市经信委据此做出项目验收报告，向项目单位发出《安徽省技术改造项目竣工验收报告书》，并行文上报省经信委备案。项目验收报告书分别由所在市经信委和项目单位存档管理。

第八条 监督管理:

（一）项目需进行工程质量、环境保护、节能减排、消防、安全、职业卫生等单项验收的，分别由相应主管部门负责验收。

（二）项目建设内容、建设规模、建设地点发生变更调整的，项目总投资调整幅度超过10%以上的，项目单位应按相关规定及时以书面形式向项目原核准或备案机关提出变更申请，同时，所在市经信委应将项目变更情况和项目建设情况报省经信委。

（三）对项目不验收，或隐瞒项目建设情况，或提供虚假验收资料，将项目单位列入财政涉企项目资金管理信息系统“黑名单”，三年内不得享受财政政策资金扶持，财政专项资金按有关规定处理。

第九条 国家专项资金项目，按照国家有关规定执行，其他需进行竣工验收的项目，参照本办法执行。

第十条 本办法由省经信委负责解释。

第十一条 本办法自发布之日施行。安徽省经济委员会《关于印发安徽省技术改造项目竣工验收办法（暂行）的通知》（皖经投资〔2006〕216号）同时废止。

附件：1、技术改造项目竣工验收申请报告

      2、技术改造项目竣工验收报告书

附件1

技术改造项目竣工验收申请报告

项目名称：

项目单位：                （盖章）

项目单位法人代表：    

报告日期：

技术改造项目竣工验收申请报告
一、项目单位基本情况

项目单位成立时间、地址、单位类别、所属行业等，技术改造前后规模、生产装备水平、生产经营情况等。

二、项目基本情况

项目建设依据（核准或备案、环境评价、土地使用、城市规划、工程建设、能评、消防、安全、职业卫生等审批情况），项目建设主要内容，项目总投资（固定资产投资、铺底流动资金），资金来源，建设期限等。

三、项目建设情况 

工程建设、设备购置、公用设施、安装调试等完成情况，投资完成情况，单项验收情况，项目决算审计情况等。

四、专项资金情况

专项资金到位情况，专项资金支出情况等。

五、技术经济效益情况

新一代信息技术应用情况，提升自动化、数字化、智能化水平情况，产品研发设计、生产过程控制、市场营销与售后服务、企业管理等环节信息化水平提升情况；新技术研发和应用，新产品开发和产品升级，技术装备水平提高，质量提升，节能减排，资源综合利用等情况；经济效益和社会效益情况。

六、技术改造经验和存在问题 

七、绩效目标自评价

实现项目预期目标情况的自评价概述。

附件：1、项目建设依据审批文件；

      2、新增设备清单；

      3、专项资金拨付和使用清单；

      4、投资决算审计报告；

      5、单项验收文件；

      6、其他资料。

竣工验收项目概况表

                                                            单位：万元、万美元
	项目单位名称
	
	法人代表
	
	联系人和联系电话
	

	项目名称
	
	建设地点
	
	建设期限
	

	项目建设内容
	

	项目计划总投资
	
	其中：固定资产投资
	

	项目实际完成总投资
	
	其中：固定资产完成投资
	

	专项资金拨付和使用情况
	

	完成建设内容
	

	新增销售收
	
	新增利润
	
	新增税金
	
	新增创汇
	

	实现项目预期目标情况的自评价
	


附件2

技术改造项目竣工验收报告书

项目名称：

项目单位：

组织验收单位：             （盖章）

验收日期：      年       月        日
	项目竣工验收组（验收委员会）意见

      专家组组长：（签名）

                              年   月   日  

	组织验收单位

结论
	单位：（盖章）

            年   月   日  


项目竣工验收组（委员会）人员名单

	姓  名
	工作单位
	职务或职称
	签名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


安徽省企业技术创新资金管理办法

第一条  为加强安徽省企业技术创新专项资金管理工作，充分发挥专项资金引导和激励作用，提高资金使用绩效，依据《安徽省企业技术创新专项资金使用管理办法》（财企〔2014〕2142号），制定本办法。

第二条  安徽省企业技术创新专项资金，采取后补助形式，重点支持企业技术创新和质量品牌建设等重点项目。

第三条  申报范围

（一）技术创新示范企业奖励项目。根据工信部、财政部《技术创新示范企业认定管理办法（试行）》和省经信委、省财政厅《安徽省技术创新示范企业认定管理办法（试行）》，重点支持上一年度获得工信部“国家技术创新示范企业”或省经信委“安徽省技术创新示范企业”认定的企业，主要支持企业提升创新能力建设。

（二）安徽省行业技术中心奖励项目。根据《安徽省经济和信息化委员会关于开展安徽省行业技术中心试点工作的通知》，重点支持上一年度获得省经信委“安徽省行业技术中心”认定的企业，主要支持行业技术中心企业改善和加强行业技术中心研究开发条件，开发与推广行业共性关键技术、人才队伍培养等方面。

（三）全国质量标杆企业奖励项目。根据国务院《质量发展纲要（2011-2020年）》、《工业和信息化部关于开展“质量标杆”活动的通知》（工信部厅科〔2012〕64号）、省政府《安徽省质量发展纲要（2013-2020年）》，重点支持上一年度获得工信部“全国质量标杆”称号的企业，主要用于质量标杆企业提高产品实物质量、开展的质量管理创新实践活动，提高工业企业质量管理水平，提升企业品牌价值。

（四）安徽工业精品奖励项目。根据国务院《质量发展纲要（2011-2020年）》、省政府《安徽省质量发展纲要（2013-2020年）》、省经信委《安徽工业精品培育三年行动计划（2015-2017年）》，重点支持上一年度“安徽工业精品”，主要用于企业加强品牌的宣传推广力度，提升工业企业品牌价值与竞争力等方面。

（五）安徽省标准化示范企业奖励项目。根据省经信委《安徽省工业和信息化领域标准化示范企业认定管理暂行办法的通知》（皖经信规划函〔2013〕249号），重点支持上一年度获得“安徽省标准化示范企业”认定的企业，主要用于企业加强贯标对标工作和标准体系建设，提高产品质量。

第四条  安徽省企业技术创新专项资金根据委统筹安排，资金支持项目和额度经处务会集体研究后，报主任办公会确定，公示无异议后拨付。

第五条  后期管理
（一）项目承担单位在获得奖励资金支持后，应将项目总结报告、项目资金使用报告、《省企业发展专项资金绩效评价表》报所在市经信委或直管县经信委。
（二）各市经信委、直管县经信委负责对项目承担单位提供的材料进行审核，并于每年6月底前将本地区上一年度技术创新省级财政资金项目材料集中报省经信委科技处。
第六条 本办法由安徽省经信委负责解释。
第七条 本办法自发布之日起施行。
安徽省节能与资源综合利用项目资金使用

后期管理暂行办法

第一条  为进一步加强和规范项目管理，促进项目发挥效益，依据《安徽省节能与资源综合利用专项资金使用管理办法》（财企〔2014〕2164号），制定本办法。

第二条  适用范围。使用省财政节能与资源综合利用专项资金的项目。

第三条  各市（直管县）经信委按照属地原则，承担本地区节能与资源综合利用项目的日常调度、监督检查和评估等后期管理工作。

第四条  评估以资金项目申请报告书、资金申请报告审批文件、有资质的注册会计师事务所出具的资金使用决算审计报告等相关材料为基本依据，对计划任务完成情况、资金使用情况、项目实施效果和对经济社会的影响等做出客观评价。评估结果将作为以后年度专项资金支持的重要依据。

第五条  评估必须具备的条件：

（一）所申请的资金项目已按照计划建设完成，并能满足生产需要；

（二）主要工艺设备及配套设施联动负荷试车合格，能够生产出符合设计文件规定的产品；

（三）项目工程技术资料按照要求归档，能够满足生产使用及维修的需要；

（四）不能按照原计划建设的项目，应按项目管理有关权限，履行变更手续。

第六条  项目单位申请评估时应提供如下资料。

（一）资金使用评估申请表；

（二）项目实施总结报告；

（三）项目财务决算报告（需提供专项资金单独建账使用明细以及相关材料复印件、有资质的注册会计师事务所出具的专项资金使用决算审计报告）；

（四）项目申报书。

第七条  评估程序：

（一）对符合前述第五条所列条件的项目，由项目承担单位提交上述第六条所列相关资料向所在市（直管县）经信委提出评估申请，市（直管县）经信委负责对项目评估申请资料的进行审核。初审通过后，对获50万元以上财政支持的项目的资金使用评估申请表，签署意见后报省经信委，由省经信委或委托市（直管县）经信委开展评估工作；获50（含50）万元以下财政支持的资金项目由市（直管县）经信委开展评估工作。

（二）评估工作应当成立由技术、财务和管理方面专家组成的评估委员会。评估委员应通过听取有关单位情况报告、审阅工程档案资料和实地查验等程序开展评估工作，并按照评估的内容对资金使用情况做出全面评价。对评估不合格的资金项目，由项目承担单位根据评估委员会的意见限期整改，整改后进行复评估。

（三）评估委员会应当向评估组织单位提出评估意见，评估组织单位据此做出评估结论，向企业发出《省级节能与资源综合利用专项资金使用评估意见表》，并报省经信委备案。

第八条  对评估中发现未经批准擅自变更项目内容、改变省专项资金用途，以及其他严重影响项目实施的重大问题，应当追究有关人员的责任。

第九条  本办法由省经信委负责解释，自发布之日起施行。

附件：1、资金使用评估申请表

2、项目概况表

3、省级节能与资源综合利用专项资金使用评估意见表

4、评估专家组名单
附件1
资金使用评估申请表

	项目名称
	

	承担单位
	

	项目执行期
	 年    月至     年    月    

	资金补助年度
	
	资金补助金额（万元）
	

	单位性质
	
	法人代表
	

	联系电话
	
	联系人
	

	承

担

单

位

意

见
	负责人：           （公章）

              年   月   日
	市

或

直

管

县

审

核

意

见
	           （公章）

              年   月   日

	委

处

室

意

见
	                                  年   月   日


附件2
项目概况表

                                                               单位：万元、吨标煤、吨

	企业名称
	

	项目名称
	

	建设地点
	

	项目进度
	审批 核准 备案日期
	
	初步设计批准日期
	
	开工日期
	
	建成投产日期
	

	设计审批
	总投资
	
	贷款
	
	用汇
	
	其他
	

	实际完成
	总投资
	
	贷款
	
	用汇
	
	其他
	

	技术水平
	国际先进
	
	填补国内空白
	
	国内先进
	

	设计的经济和社会效益指标          （标志性建设目标）
	

	实现的经济和社会效益指标
	

	形成的资产
	
	其中：固定资产
	

	完成的

主要改

造（建

设）内容
	


附件3

省级节能与资源综合利用专项资金

使用评估意见表

	1项目及资金使用概况

	企业名称
	 

	项目名称
	 
	建设起止年限
	 

	项目总投资（万元）
	
	资金补助金额（万元）
	

	联系人
	 
	联系方式
	
	评估日期
	 

	2. 评估委员会评估意见

	（对项目建设内容、计划任务完成情况、资金使用情况及实现经济、社会效益等相关内容进行评价）



	3. 评估组织单位意见

	评估结论：

评估组织单位（盖章）

年   月   日


附件4

评 估 专 家 组 名 单

	姓名
	工作单位
	职务、职称
	签名
	评估委员会职务

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


安徽省中小企业发展专项资金支持项目

验收管理暂行办法

根据《安徽省中小企业发展专项资金管理暂行办法》（财企﹝2014﹞1525号）要求，制订本办法。

一、验收范围

省中小企业发展专项资金支持项目（包含专精特新、产业集群专业镇、服务体系、成长性小微企业4类项目）。

二、验收标准

（一）固定资产投资类项目

固定资产投资类项目（包括专精特新、中小企业发展、产业集群专业镇、成长性小微企业项目）完成项目申请报告中所提出的投资计划，竣工后基本达到项目申请报告目标；项目促进企业技术进步，扩大生产规模和提高附加值，形成新的增长点，为企业带来较好的经济效益；项目执行和资金使用情况良好。新增仪器设备到位并已安装调试完毕，运转情况良好，满足正常运行的需要；项目执行中经费落实、使用得当，无截留、挪用和挤占等现象发生，财务管理制度健全，财务账目清楚，财务决算报表规范。

（二）服务体系项目（服务机构能力建设类项目）

项目基本达到服务机构的预期目标，对服务机构发展能够产生积极影响，带来较好经济和社会效益。改扩建的原有设施、培训场地顺利完工并投入使用，购置或租用的软硬件设备、设施配置到位，满足正常运行的需要。项目执行和资金使用情况良好，项目补助比例符合申报要求，项目执行中经费落实、使用得当，无截留、挪用和挤占等现象发生，财务账目清楚，相关财务决算报表规范，财务管理制度健全。

三、验收组织

（一）验收方式。

1. 省经信委委托市、直管县中小企业主管部门组织验收。验收后，将项目验收资料和总结报告（含电子版）报省经信委备案，省经信委组织抽验。

2. 市、直管县中小企业主管部门根据验收标准提出申请，并将项目验收资料和总结报告（含电子版）报送省经信委，由省经信委审核后组织验收。

（二）验收程序。

1. 项目单位申请竣工验收需提供以下材料：

《安徽省中小企业发展专项资金项目验收申请表》（附件1）；项目资金批复文件、项目备案（核准）文件、项目申请报告等；项目工作总结（包括项目单位基本情况、项目实施主要内容、项目计划执行情况、项目的技术进步情况、经济效益、存在的问题和建议、总结概述等）；有资质的中介机构出具的项目专项审计报告，主要包括：项目资金的筹措和投资完成情况、财政资金管理和使用等情况，并加盖财务部门印章；其他相关证明材料，包括购置仪器、设备等固定资产清单，项目所获成果、专利、新产品销售收入及占比等材料。其中，服务类项目根据项目特点提供相应的验收材料。

2. 验收组织部门收到验收申请和验收材料后，组织技术、市场、财务等方面的专家成立验收小组，开展项目验收工作。

3. 验收组织部门根据验收小组的验收意见做出验收鉴定，并向企业发出《安徽省中小企业发展专项资金项目验收鉴定书》（附件2），对验收不合格的项目限期整改，整改后进行复验，项目整改时限一般不超过半年。

4. 因特殊原因不能按时竣工的项目（包括项目在实施过程中，由于受市场及技术等原因的影响，需调整建设内容、目标和完成时间的），项目单位应向省经信委报送项目延期或调整报告，经批准后方可进行调整，并按批准内容进行竣工验收。

四、监督管理

1. 项目完成后，凡不按照要求申请验收以及不能通过验收的企业，原则上不得再申报新的项目资金。

2. 有下列情形之一的，不能通过验收：专项资金使用中有挪用、截留等违规行为；未经批准擅自变更、调整项目主要建设内容；未完成项目申请报告中所提出的投资计划；提供虚假的验收文件、数据、原始凭证等验收材料。有其他违法、违规行为的。

3. 项目未能通过验收的，由验收组织部门责令限期整改，整改后按规定复验。经限期整改仍不能通过复验的项目，省经信委会同省财政厅核减或收回财政补助资金。

4. 对验收中发现故意提供虚假情况骗取资金以及其它严重违法违规问题的，省经信委会同省财政厅责令其限期整改，收回或核减财政补助资金，并视情节轻重移送有关机关追究有关责任人的法律责任。

5. 参加项目验收的有关人员，应维护被验收项目的知识产权并保守秘密，未经允许擅自披露、使用，或者向他人提供和转让被评价技术的，依据有关规定追究其责任。

附件：1、安徽省中小企业发展专项资金项目验收申请表

2、安徽省中小企业发展专项资金项目验收鉴定书

附件1

安徽省中小企业发展专项资金项目验收申请表

项目编号：

（批复文件的项目编号）

（下达项目资金计划的文件文号）

项目名称：

申请验收单位：　　　　　　　　　　（盖章）

申请验收日期：
	申请单位
	 
	法人代表
	 

	通信地址
	 
	邮政编码
	 

	项目负责人
	 
	联系方式
	办公电话:    手机:

电子邮箱:

	项目联系人
	 
	联系方式
	办公电话:    手机:
电子邮箱:

	项目起止时间
	 
	批复文号
	 

	项目计划投资
	万元
	财政资助金额
	万元

	计划验收时间
	 
	验收地点
	 

	项目投资完成情况（含财政资金使用情况）

	

	项目主要经济技术指标、建设内容完成情况

	

	申请单位意见

	负责人（签字）：
                         年  月  日（单位盖章）

	市中小企业主管部门审查拟办意见

	                                 经办人（签字）：             

                                 负责人（签字）：             

                            年  月  日（单位盖章）    


附件2

安徽省中小企业发展专项资金项目验收鉴定书

皖中小企验收〔201 〕　　号

项目编号：

（批复文件的项目编号）

（下达项目资金计划的文件文号）

项 目 名 称：

完 成 单 位：　　　　　　　　　　（盖章）

协 作 单 位：

验收组织部门：

验 收 日 期：

安徽省经济和信息化委员会

项目验收专家组意见

	专家组组长（签字）：

年     月     日



验收专家组成员名单

	序号
	姓  名
	工 作 单 位
	职称/职务
	签名

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


三、验收组织部门审核意见

	经办人（签字）：

单位负责人（签字）：

年   月   日（单位盖章）


安徽省电力需求侧管理项目验收规范

（试  行）

根据《安徽省电力需求侧管理专项资金使用管理暂行办法》（财企〔2015〕1846号）等文件精神，进一步加强和规范我省电力需求侧管理项目评价验收及监管工作，我委组织制订了《安徽省电力需求侧管理项目评价验收监管办法（试行）》（皖经信电力〔2016〕149号）。其中，电力需求侧管理项目验收规范如下。

一、验收要求

各市（直管县）经信委负责辖区内项目的验收工作：

（一）根据评价机构评价报告和专家组评价结果进行汇总统计，并按评价分数和等级由高到低进行排序，对评价结果为合格以上的项目予以验收。

（二）组织有关部门和相关领域专家对项目进行验收，按照验收内容形成验收结论与建议，出具《安徽省电力需求侧管理项目验收报告》（见附录）。

（三）对验收合格的项目将验收资料报省经信委备案，对验收不合格的项目根据验收组提出的修改意见限期整改，待符合条件后再次申请评价验收。

二、验收内容

（一）项目是否符合电力需求侧管理相关政策及申报条件，包括：企业经营业绩、资产信誉等基本情况，是否符合国家和省相关产业政策及环保、安全规定，项目产品及设备是否与电力需求侧管理直接关联，项目所采用技术（设备）是否先进可行等。

（二）项目评价与建设投资有关内容，包括：评价机构对申报项目开展评价后出具的评价报告，专家组评价结果，重点是项目建设运行及资金投资完成情况，项目采取的节电措施，项目实施后的节能（电能）指标及经济效益分析等。

（三）项目相关资料是否完整，基础数据是否真实，包括：项目建设方案，项目建设实际完成情况，数据在线与运行情况，项目资金证明材料，项目建设技术服务合同等。

三、验收结果

专家组根据现场验收情况，结合评价机构评价报告和专家组评价结果，形成是否通过验收的明确意见。

附件：安徽省电力需求侧管理项目验收报告

附件
安徽省电力需求侧管理项目

验

收

报

告

项目承担单位（企业名称）：（章）

项 目 名 称：

评 价 机 构：（章）

验 收 单 位：（章）

验 收 日 期:

安徽省电力需求侧管理项目验收报告

一、项目是否符合相关政策情况

项目是否符合电力需求侧管理相关政策及申报条件，包括：企业经营业绩、资产信誉等基本情况，是否符合国家和省相关产业政策及环保、安全规定，项目产品及设备是否与电力需求侧管理直接关联，项目所采用技术（设备）是否先进可行等。

二、项目评价与建设投资情况

项目评价与建设投资有关内容，包括：评价机构对申报项目开展评价后出具的评价报告，专家组评价结果，重点是项目建设运行及资金投资完成情况，项目采取的节电措施，项目实施后的节能（电能）指标及经济效益分析等。

三、资料完整与数据真实情况
项目相关资料是否完整，基础数据是否真实，包括：项目建设方案，项目建设实际完成情况，数据在线与运行情况，项目资金证明材料，项目建设技术服务合同等。

四、项目资金投入情况

（一）项目实际投入资金额度、资金筹措渠道和资金落实情况：企业自筹、银行贷款及其他方面的投入金额，投资方式（自建或合同能源管理）等；

（二）列出实际资金支出明细或提供项目建设合同及项目施工有关清单。

五、验收情况表及评价意见表

附表1、2

六、验收结论

形成是否通过验收的明确意见。
表1
	安徽省电力需求侧管理项目验收情况表

	单位：万元

	企业名称
	　

	项目名称
	　

	企业地址
	　

	经营范围
	　
	主要产品
	

	所属行业
	　
	法人代表
	

	项目负责人
	　
	固定电话
	　
	移动电话
	

	开工日期
	　
	投产日期
	

	项目施工单位情况
	　

	评价机构
	
	评价人员
	

	项目建设概况
	　

	项目实施后投资完成情况

	　
	合计
	企业自筹
	银行贷款
	其他

	合同总投资
	
	
	
	

	实际总投资
	
	
	
	

	投资变化原因分析
	　

	项目实施内容完成情况

	Ⅲ型表计数量及占比（个，%）
	
	Ⅳ型表计数量及占比（个，%）
	　

	Ⅴ型表计数量及占比（个，%）
	
	第三方表计数量及占比（个，%）
	　

	新增节电型设备（台、套）
	
	淘汰高耗电设备（台、套）
	　

	项目实施后经济和节电效益完成情况

	新增销售收入（万元/年）
	
	新增利润（万元/年）
	

	新增税金（万元/年）
	
	新增主要产品产量（ /年）
	

	改造后企业年耗电量（万度/年）
	
	改造后产品单位电耗（度/单位）
	

	改造后企业永久节约电力（千瓦）
	
	改造后企业临时性节约电力（千瓦）
	

	改造后企业年节电量（万度/年）
	
	截止目前总节
电量（万度）
	


表2

安徽省电力需求侧管理项目验收意见表

	1.企业概况

	企业名称
	

	项目总投资
	（万元）
	建设起止时间
	

	联系人
	
	联系方式
	
	评价日期
	

	2.验收意见

	（通过现场验收，确定项目是否符合相关政策、项目评价与建设投资情况、资料完整与数据真实的具体意见，并形成是否通过验收的明确意见。）

      （此页不够可加页）

验收组组长签字：

年    月    日 

	3. 组织验收单位（部门）意见

	（盖章）

年    月    日 


省级煤矿安全技改专项资金使用验收暂行办法
一、为进一步加强安徽省煤矿安全技改专项资金使用管理，根据安徽省财政厅安徽省经济和信息化委员会关于《安徽省煤矿和非煤矿山安全技改专项资金使用管理办法》（财企〔2014〕2144号）规定，特制定本办法。
二、省级煤矿安全专项资金支持的项目，要严格按照项目申报的内容、期限和规模组织实施，并自觉接受审计、监察和管理部门的审计和监督。
三、省级煤矿安全专项资金支持的项目必须确保专款专用。项目实施中需改变项目投资规模、建设期限、建设内容或取消建设的，项目建设单位须向省经信委和省财政厅提交书面申请，经省经信委和省财政厅审核同意后，方可按变更后的内容组织实施；同意取消的项目，已拨付的专项资金由省财政厅按规定处理。

四、省级煤矿安全专项资金使用情况验收应在项目验收完成后进行。由省经信委备案的省级煤矿安全技改专项资金支持项目，由省经信委按照《安徽省煤矿建设项目安全管理规定》（皖政办〔2010〕73号）内容进行项目验收；其他部门核准或备案的省级煤矿安全技改专项资金支持项目，由核准或备案单位组织项目验收；企业自行组织实施的省级煤矿安全技改专项资金支持项目，由企业自行组织项目验收。

五、项目建设单位应在项目完成后1个月内向省经信委和省财政厅报送项目建设和资金使用情况总结报告，并申请资金使用情况验收。报告的主要内容为：

（一）项目建设情况。包括项目实施依据，项目建设的主要内容和用途，项目建设的期限，项目建设管理制度，项目完成情况，项目验收情况和验收结论等。

（二）项目资金使用情况。包括项目计划总投资，专项资金到位和使用情况，项目实际投入资金等。

（三）项目取得的绩效。包括项目建成后对消除安全隐患，提高安全保障能力，提高生产效益等方面所产生的积极成效。

六、省经信委根据项目建设单位上报的项目资金使用情况总结和申请验收报告，会同省财政厅组织有关专家对项目建设和资金使用情况进行验收（验收表见附件）。

七、一年内不能完成的项目，项目单位应在项目实施一年后一个月内向省经信息委和省财政厅说明专项资金使用情况，并由省经信委会同省财政厅审核。

八、因客观原因在规定期限内未实施的项目，需要延期的，项目单位应及时向省经信委说明理由，提出延期申请，由省经信委会同省财政厅审批。未在规定期限内实施，且未办理延期手续的项目，经省经信委核实后，报省财政厅收回资金。

九、项目未按期完成又未履行延期手续的煤矿，两年内不再安排专项资金。项目实施单位对省级煤矿安全技改专项资金支持项目完成率低于80%的，一年内不再安排专项资金（不含延期项目）；总完成率低于70%的，两年内不再安排专项资金。
十、项目实施单位弄虚作假骗取专项资金，截留、挪用、挤占专项资金等违反财经纪律行为，一经查实，将严格按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院第427号令）规定进行处理。

附件：省级煤矿安全生产专项资金使用情况验收表

附件
省级煤矿安全生产专项资金使用情况验收表

项目单位（盖章）                                          单位：万元
	专项资

金所属
	□ 国家专项       □ 省专项
	项目

属地
	市（县、区）

	单位名称
	   

	项目名称
	

	项目内容
	

	项目下                达计划               总投资
	计划总投资额
	
	项目实

际到位

总投资
	实际总投资额       
	

	
	其  中
	自筹
	
	
	其   中
	自筹
	

	
	
	贷款
	
	
	
	贷款
	

	
	
	政府计划
专项资金
	
	
	
	政府到位      专项资金
	

	项目计划              建设时间
	起
	年　 月　 日
	项目实际

建设时间
	起
	年　 月　 日

	
	止
	年　 月　 日
	
	止
	年　 月　 日

	政府专项资

金到位情况
	时间
	年　 月　 日
	政府专项资金使用情况
	

	
	金额
	
	
	

	项目是否按

照计划进行
	□ 是         □ 否
	项目累计完成投资额度
	

	项目建设

完工情况
	□ 已完工

□ 未完工
	项目建设形象进度
	

	项目验

收情况
	□ 已验收     □ 未验收
	项目验收单位
	

	项目完成后是否达

到预期的经济效益
	□ 是

□ 否
	项目完成后是否达

到预期的社会效益
	□ 是

□ 否

	绩效

简述
	

	验收

结论
	                          验收组负责人（签字）：


安徽省非煤矿山安全技改专项资金项目

验收管理暂行办法

为加强非煤矿山安全技改专项资金项目验收管理，规范非煤矿山安全技改资金使用和管理，提高使用效益，根据《安徽省煤矿和非煤矿山安全技改专项资金使用管理办法》（财企〔2014〕2144号）等相关规定，制定本办法。
一、适用范围

本办法适用于获省非煤矿山安全技改专项资金支持的非煤矿山安全技改项目。

二、项目验收组织

1、获省非煤矿山安全技改专项资金支持50万元以下的项目，委托市、直管县非煤矿山管理部门组织验收。

2、获省非煤矿山安全技改专项资金支持50万元及以上的项目，由省经信委组织验收。

三、项目验收要求

（一）省级验收项目

1、项目实施单位在项目完成后1个月内，经市（直管县）非煤矿山行业管理部门审核，向省经信委提交项目验收申请表（附件1），报送项目验收总结报告（附件2），申请验收。

2、省经信委组织有关专家对项目完成情况和项目投资完成情况进行验收，形成专家验收意见。

（二）市级验收项目

1、各市（县）非煤矿山管理部门在接到项目实施单位的项目验收申请后，按照《安徽省煤矿和非煤矿山安全技改专项资金使用管理办法》（财企〔2015〕2144号）相关要求组织验收，邀请非煤矿山行业专家成立专家组，听取项目实施单位汇报、现场进行确认，核实是否完成项目申报内容，是否达到预期效果，项目资金是否按时到位，是否专款专用等，形成专家验收意见。

2、项目验收结束后一个月内，市（县）非煤矿山管理部门将项目验收相关材料报送省经信委备案。备案材料包括：项目验收申请表、项目验收总结报告、验收批复函、专家验收意见及签到表等。

四、监督管理

1．项目完成后，凡不按照要求申请验收以及不能通过验收的企业，责令限期整改。

2. 有下列情形之一的，不得通过验收。专项资金使用中有挪用、截留等违规行为；未经批准擅自变更、调整项目主要建设内容；未完成项目申请报告中项目主要内容的；提供虚假的验收文件、数据、原始凭证等验收材料。

3. 项目未能通过验收的，由验收组织部门责令限期整改，整改后按规定复验。经限期整改仍不能通过复验的项目，省经信委会同省财政厅核减或收回财政补助资金。

4. 对验收中发现故意提供虚假情况骗取资金以及其它严重违法违规问题的，省经信委会同省财政厅责令其限期整改，收回或核减财政补助资金，并视情节轻重通报有关部门，追究相关责任人的责任。

5. 参加项目验收的有关人员，应维护被验收项目的知识产权并保守秘密，未经允许擅自披露、使用，或者向他人提供和转让被评价技术的，依据有关规定追究其责任。

附件：1、安徽省非煤矿山安全技改专项资金项目验收申请表

2、安徽省非煤矿山安全技改专项资金项目验收总结报告

3、非煤矿山安全技改专项资金项目经费决算表

4、项目专项验收组人员名单

5、项目专项验收专家组人员名单

附件1

	安徽省非煤矿山安全技改专项资金项目验收申请表

	申请单位
	　

	项目名称
	　

	项目内容
	　

	联系人
	　
	联系方式
	手机:

	
	
	
	电子邮箱:

	项目获批时间
	              年
	项目起止时间
	　

	项目计划投资
	万元
	财政资助金额
	万元

	项目完成情况

	　

	项目投资完成情况（含财政资金使用情况）及经济和社会效益

	　

	申请单位意见
	市（直管县）非煤矿山行业主管部门审查拟办意见

	　
	    经办人（签字）：             

	负责人（签字）：
	    负责人（签字）：             

	     年   月   日（单位盖章）
	          年  月  日（单位盖章）    


附件2
安徽省非煤矿山安全技改专项资金项目验收总结报告

一、企业概况

主要包括：企业规模、企业性质、主要产品、经营业绩等情况。

二、隐患治理情况或安全技改工程实施情况

1、整治前存在隐患情况:包括隐患由来、申报原由、治理方案设计单位、资质以及方案所提出的具体隐患等。

2、隐患整治措施：分项列出具体整治措施、工程量，施工单位及招投标情况等。

3、整治效果,项目实施后，取得的经济效益和社会效益。

三、资金使用情况

1、项目总投资、资金使用情况及明细。

2、财政支持资金金额、使用情况及明细。

四、相关附件
1、经费决算表（附件3）。

2、相关工程合同、预决算报告。

3、项目所需设备的购买发票、档案、检测报告、台账。

4、施工、监理单位资质、合同及相关资料。

5、项目总工程已验收的，提供相关验收资料。
附件3

	非煤矿山安全技改专项资金项目经费决算表

	项目单位：
	
	
	
	单位：万元

	项目资金来源决算
	决算金额
	其中

	
	
	         年
	       年
	         年

	省财政拨款
	　
	　
	　
	　

	单位自筹
	　
	　
	　
	　

	银行贷款
	　
	　
	　
	　

	其他
	　
	　
	　
	　

	合   计
	　
	　
	　
	　

	项目资金支出决算
	决算金额
	其中：省财政拨款
	备注

	工程建设费
	　
	　
	　

	购置设备费
	　
	　
	　

	项目设计费
	　
	　
	　

	…… 
	　
	　
	　

　

	　
	　
	　
	　

　

	　
	　
	　
	　

	支出合计
	　
	　
	　

	特别说明：（工程建设费用及购置主要设备须列出决算清单，可另附页。）


附件4

	项目专项验收组人员名单

	
	
	
	           年    月    日

	序号
	姓 名
	工作单位
	职务、职称
	联系电话

	1
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　

	11
	　
	　
	　
	　

	12
	　
	　
	　
	　

	13
	　
	　
	　
	　

	14
	　
	　
	　
	　

	15
	　
	　
	　
	　

	16
	　
	　
	　
	　

	17
	　
	　
	　
	　

	18
	　
	　
	　
	　


附件5
	项目专项验收专家组人员名单

	
	
	
	           年    月    日

	序号
	姓 名
	工作单位
	职务、职称
	验收工作职务
	联系电话

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　


安徽省装备工业省级财政资金项目

后期管理暂行办法

第一条  为加强装备工业省级财政资金项目管理工作，进一步发挥省级财政资金的引导作用，确保装备工业项目达到预期目标，制定本办法。

第二条  装备工业省级财政资金项目包括省首台套重大技术装备项目和智能制造及工业机器人应用项目两类，属于后补助项目。

第三条  依据和要求。

（一）首台（套）重大技术装备研制项目。突出重大技术装备的两化深度融合，重点领域为新一代信息技术装备、智能装备（含高档数控机床、机器人、3D打印装备等）、航空航天装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车关键部件、电力装备、高性能医疗器械、农业机械装备、节能环保装备、大型智能化成套装备和关键核心基础部件等研制项目。产品为通过原始创新、集成创新或引进技术消化吸收再创新，在原理、结构、性能等方面有重大创新突破，集机、电、自动控制技术为一体，拥有自主知识产权的核心技术和自主品牌，具有显著的节能和低（零）排放特征。其中，成套设备售价在100万元以上，单台设备售价在50万元以上，关键部件售价在20万元以上。

（二）智能制造及工业机器人应用项目。在石化、化工、冶金、建材、纺织、食品等流程制造领域开展智能工厂、数字矿山试点示范项目建设，全面提升企业的资源配置优化、实时在线优化、生产管理精细化和智能决策科学化水平；在机械、汽车、航空、船舶、轻工、家用电器及电子信息等离散制造领域开展数字化车间试点示范项目建设，推进装备智能化升级、工艺流程改造、基础数据共享等试点应用。项目投资在1000万元以上，且设备投资在500万元以上。实施机器换人工程，支持工业企业采用省产工业机器人进行生产线智能化改造，以提高劳动生产率，提升产品品质质量，减少能源消耗，减少生产事故，在机械、钢铁、石化、建材、冶金、汽车、食品、家电、纺织、电子等10大领域推广应用工业机器人。应用的工业机器人自由度≥3，平均无故障时间（MTBF）≥8000小时；企业购买省产工业机器人及其系统投资在200万元以上或购买数量在5台套以上。

第四条  必须具备的文件资料。 

（一）项目承担单位提供项目总结报告；

（二）项目承担单位对省级财政项目资金的使用报告，并附发票复印件。省级财政项目资金应用于购买设备、仪器等研发投入；

（三）项目承担单位提供《省企业发展专项资金绩效评价表》。
第五条  程序。
（一）项目承担单位在获得省级财政项目资金后，应及时将资金全部用于企业研发投入，并将项目总结报告、项目资金使用报告、《省企业发展专项资金绩效评价表》提供给所在市经信委或直管县经信委。
（二）各市经信委、直管县经信委负责对项目承担单位提供的材料进行审核，并于每年6月底前将本地区上一年度装备工业省级财政资金项目材料集中行文报省经信委装备处。
第六条  本办法由省经信委负责解释，自发布之日起施行。

安徽省传统工艺美术保护和发展资金

项目验收暂行办法

第一条  为加强安徽省传统工艺美术保护和发展资金项目（以下简称工美项目）后期管理工作，充分发挥财政资金引导作用，依据《安徽省传统工艺美术保护条例》和《安徽省企业技术改造专项资金使用管理暂行办法》，制定本办法。

第二条  适用范围  省财政传统工艺美术保护和发展资金项目。

第三条  验收内容

（一）项目验收以项目申报书等相关材料为基本依据，对计划任务完成情况、资金使用情况、项目实施效果、经济和社会效益等做出客观评价。

（二）项目单位申请验收时应提供如下资料：

1、验收申请报告书；

2、项目申报书；

4、项目资金到位及使用情况报告;

5、其他（项目在实施过程中所取得的各类奖励等）

第四条  验收程序和组织。

（一）项目建成后，由项目承担单位向所在市（直管县）经信委提出验收申请，并按照要求提交《安徽省传统工艺美术保护和发展项目验收申请报告书》，经审核通过后，组织专家对项目进行验收，并出具验收意见。验收完成后将验收情况及《安徽省传统工艺美术保护和发展专项资金验收意见表》，报省经信委消费品处。

（二）项目验收应当成立由主管部门、财政、行业等专家组成的验收专家组，专家组通过听取项目单位汇报、查阅档案资料、实地查验、审查专项资金使用情况等方式，对项目形成专家验收意见。对验收不合格的项目要限期整改，整改后进行复验。经复验仍不合格的，取消其2年的申报资格。

第五条  对项目单位不能按时完成或未达到预定目标的项目，项目单位需在原定项目建成期到期前，书面说明原因和变更后情况等，由项目所在市（直管县）经信委审核同意后，报省经信委备案。对验收中发现未经批准擅自变更项目内容、改变专项资金用途，以及其他重大问题，应当追究有关人员的责任。

第六条  本办法由省经信委负责解释，自发布之日起施行。

附件：1、安徽省传统工艺美术保护和发展资金项目验收申
请报告书

2、安徽省传统工艺美术保护和发展专项资金项目验
收意见表
附件1

安徽省传统工艺美术保护和发展资金项目

验收申请报告书

一、项目承担企业基本情况

二、技术改造项目的依据

本次技术改造的核准、备案情况等。

三、技术改造项目的主要内容

本次技术改造项目批准的改造目标及改造内容，项目实施过程中有变更的，要说明变更原因、变更内容和批准机关。

四、技术改造项目执行情况

根据项目申报书，说明项目投资情况和资金来源，特别是财政资金使用情况以及项目的完成情况。

五、经济和社会效益情况

技术改造后新增的工艺美术品种及产生的经济效益，传统工艺美术品种和技艺的传承及创新以及人才培养情况等。

附件2

安徽省传统工艺美术保护和发展专项资金

项目验收意见表

	1.企业概况

	企业名称
	 
	建设起止年限
	 

	项目总投资（万元）
	 
	实现的经济和社会效益
	 

	联系人
	 
	联系方式
	
	验收日期
	 

	2.验收意见

	

	3. 验收组织单位意见

	验收结论：

验收组织单位（盖章）

年   月   日


安徽省电子信息制造业专项项目

后期管理暂行办法

第一条  为加强安徽省电子信息制造业专项项目后期管理工作，充分发挥专项资金引导和激励的作用，提高资金使用绩效，根据国家和省有关规定，依据《安徽省工业化和信息化融合专项资金使用管理暂行办法》（财企〔2014〕540号），制定本办法。

第二条  专项项目由市、直管县项目推荐部门按照属地原则和职责分工，具体承担本地区专项项目的日常调度、监督检查、验收组织和情况报备、绩效评价等后期管理工作。

第三条  项目单位应在项目建成后，及时向市、直管县经信委提交项目完成报告及验收申请。市、直管县经信委对项目验收申请初审通过后，报请省经信委审核。验收申请材料审核通过后，应及时组织专家对项目进行验收。

第四条  项目验收以项目申报书等相关材料为基本依据，对计划任务完成情况、资金使用情况、项目实施效果和对经济和社会的影响等做出客观评价。

第五条  项目单位申请验收时应提供如下资料：

（一）项目验收申请表；

（二）项目申报书；

（三）项目总结报告；

（四）2014年度之前项目需提供提请验收时前两年的企业财务审计报告；2014年度及以后项目需提供中介机构出具的项目专项审计报告及购置的仪器、设备等固定资产清单、图片及数据等；

（五）专项资金使用情况报告（需提供专项资金单独建账使用明细以及相关材料的复印件）；

（六）第三方检测机构出具的项目产品评测报告；

（七）其他（项目在实施过程中所取得的各类成果、奖励、专利证明材料，如专利证书、用户使用意见、专家鉴定、政府扶持推广文件等复印件）

第六条  验收专家组由技术、财务和管理方面专家组成。验收专家组通过听取项目单位汇报、现场检查或演示、审查专项资金的使用、对项目实施中的问题提出质询等方式，收集相关方面意见，核实或复测相关资料数据，独立形成专家验收意见。

第七条  对于验收不合格的项目，应责令项目单位限期整改，经复查后项目仍不合格的，收回已拨付的专项资金，并取消其2年的申报资格。

第八条  对项目单位不能按时完成或未达到预定建设目标的项目，项目单位需在原定项目建成期到期前，书面说明原因和建设目标变更情况、预计完成日期等，由市、直管县项目推荐部门审核同意后报省级主管部门备案。

第九条  因国家政策调整等不可预见因素导致项目无法完成的，项目单位应当及时向市、直管县项目推荐部门报告情况，市、直管县项目推荐部门核实后上报省经信委，省经信委应及时中断、撤消或终止项目，并督促项目单位进行清算。收回的资金经履行相关程序后用于安排项目库中的其他项目。

第十条  本办法由省经信委负责解释，自发布之日起施行。

附件：1、安徽省电子信息制造业专项项目验收申请表

2、安徽省电子信息制造业专项项目总结报告
附件1
安徽省电子信息制造业专项

项目验收申请表

	项目名称
	

	承担单位
	

	项目执行期
	 年    月至     年    月    

	单位性质
	
	法人代表
	

	项目领域
	电子信息制造业
	拟验收时间
	

	联系电话
	
	联系人
	

	承

担

单

位

意

见
	负责人：           （公章）

              年   月   日
	推

荐

部

门

意

见
	负责人：           （公章）

              年   月   日

	委

处

室

意

见
	                                                     年   月   日


附件2
安徽省电子信息制造业专项

项目总结报告

项目名称：        

承担单位：

 填报日期：

填　表　说　明

　　本表由项目承担单位自行填写，必须打印。表格中各项内容要真实准确，不得空缺，无内容栏目填“无”。

单位基本情况部分：

　　1、“单位性质”栏，是指本单位是事业还是企业，如是企业需注明全民、民营或股份制等。

　　2、“法人代表”栏，是指本单位法人代表的姓名。

　　3、“信誉等级”栏，是指企业在银行的信誉等级。

　　4、“隶属关系”栏，是指归口管理的上级主管部门。

　　5、“项目起止时间”栏，是指本项目的实际起止时间。

　　6、“资助金额”栏，是指本项目得到专项资金资助的总额。

　　7、“技术来源”栏是选择项，将选择的序号填在空格内即可。

　　项目主要建设目标部分：

　　该部分的所有内容，均要严格按照项目申报书或合同书中签订的指标认真填写（摘录），没有的内容，要注明“没有约定”。填写内容要简练，重点是填写定量的指标（数字）。

　　项目实施情况总结部分：

　　在该部分内容中，所涉及的各项指标应前后一致并附附件证明材料，以证明各项指标的真实性。

　　
单位基本情况
	单位性质
	
	法人代表
	

	单位人数
	
	专业技术人员数
	

	固定资产（万元）
	
	负债率（%）
	

	信誉等级
	
	隶属关系
	

	资助金额（万元）
	
	项目起止时间
	

	资助方式
	□补助 □ 贴息
	
	

	联系电话
	
	传真
	

	邮政编码
	
	联系人
	

	通讯地址
	

	网址
	

	电子信箱
	

	项目的

技术来源
	□1、自有技术 □ 2、产学研联合开发技术 □ 3、国内其他单位技术  □4、引进技术本企业消化创新 □5、 国外技术

	
	□1、国家攻关计划 □2、“863”计划  □3、国家级其他计划   □4、省部级计划  □5、其他


项目主要建设目标（依据项目申请报告）
	（一）总体目标（项目建设内容、计划总投资额、进度安排和计划完成时达到目标）

 

	（二）计划实现技术指标

 

	（三）计划实现质量指标



	（四）计划实现经济指标（产能、产量、产值、销售收入、利税、创汇、新增就业等）



	（五）资金使用计划




项目实施情况总结（实际完成目标情况）
	（一）项目总体实施情况（项目单位简介、项目实施情况总结：含项目提出背景、组织领导及施工人员情况、项目实施进度、市场销售及产业化情况、推广应用情况）

 

	（二）总体目标实现情况（项目实际完成总投资额、现已达到的生产阶段等）

	（三）已实现的技术指标或达到的技术标准



	（四）已达到的产品质量标准或实现的质量指标



	（五）项目经济技术指标完成情况（包括产能、产量、产值、销售收入、利税、创汇、新增就业人员等情况）



	（六）资金落实和使用情况



	（七）项目实施主要成效（项目收益情况：含成本分析、经济效益分析和社会效益分析等）及重点解决问题


安徽省电子信息制造业专项项目仪器、设备购置清单
	序号
	仪器、设备名称
	购买金额（万元）
	购买日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计
	
	


安徽省电子信息制造业专项项目贴息凭据清单 

	序号
	贷款银行
	贷款金额（万元）
	利息金额（万元）
	支付日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	


安徽省软件服务业项目后期管理暂行办法

第一条  为加强安徽省软件服务业项目后期管理工作，充分发挥专项资金的作用，依据国家、省有关规定和《安徽省工业化和信息化融合专项资金使用管理暂行办法》（财企〔2014〕540号），制定本办法。 

第二条  市、直管县项目推荐部门按照属地原则承担本地区软件服务业项目后期管理，负责日常调度、监督检查、绩效评价和验收管理等工作，绩效评价结果作为以后年度专项资金项目申请、计划安排、支持力度的重要依据。

第三条  项目单位应在项目建设完成后及时向市、直管县经信委提交验收申请。市、直管县经信委负责对项目验收申请资料的审核，初审通过后上报省经信委备案，组织专家组验收。

第四条  项目验收以项目申报书等相关材料为基本依据，对计划任务完成情况、资金使用情况、项目实施效果和对经济和社会的影响等做出客观评价。

第五条  项目单位申请验收时应提供如下资料。

（一）项目验收申请表和项目验收表

（二）项目实施总结报告

（三）项目财务决算报告（需提供专项资金单独建账使用明细以及相关材料的复印件）

（四）2014年度之前项目需提供提请验收时前两年的企业财务审计报告；2014年度及以后项目需提供前两年的企业财务审计报告和会计事务所出具的项目专项审计报告。

（五）项目申报书

（六）第三方检测机构出具的项目产品评测报告

（七）用户使用意见

（八）其他（项目在实施过程中所取得的各类成果、奖励、专利的证明材料，如专利证书、专家鉴定、政府扶持推广的文件等复印件）

第六条  验收专家组由技术、财务和管理方面的专家组成。验收专家组通过听取项目单位汇报、现场检查或产品演示、审查专项资金的使用、对项目实施中的问题提出质询等方式，收集相关方面的意见。最后，形成专家验收意见。

第七条  项目单位不能按时完成或未达到预定建设目标的项目，需在原定项目建成期到期前书面说明原因、提请变更项目建设概算、建设内容和建设目标，提出预计完成日期，由市、直管县项目推荐部门审核同意后报省级主管部门备案。对于验收不合格项目，市、直管县项目推荐部门责令项目单位限期整改，经复查后项目仍不合格的，收回已拨付的专项资金，并取消其2年的项目申请资格。因国家政策调整等不可预见因素导致项目无法完成的，项目单位应当及时向市、直管县项目推荐部门报告具体情况，市、直管县项目推荐部门核实情况后上报省经信委，省经信委应及时中断、撤消或终止项目，并督促项目单位进行清算。

第八条  本办法由省经信委负责解释，自发布之日起施行。

附件：1、项目验收申请表

2、项目验收表

3、验收意见

附件1
项目验收申请表

	项目名称
	

	承担单位
	

	项目执行期
	 年    月至     年    月    

	单位性质
	
	法人代表
	

	项目领域
	
	拟验收时间
	

	联系电话
	
	联系人
	

	承

担

单

位

意

见
	负责人：           （公章）

              年   月   日
	推

荐

部

门

意

见
	           （公章）

              年   月   日

	委

处

室

意

见
	                                  年   月   日


附件2

项目验收表

项目名称        

承担单位        


填　表　说　明

　　本表由项目承担单位自行填写，必须打印。表格中各项内容要真实准确，不得空缺，无内容栏目填“无”。

单位基本情况部分：

　　1、“单位性质”栏，是指本单位是事业还是企业，如是企业需注明全民、民营或股份制等。

　　2、“法人代表”栏，是指本单位法人代表的姓名。

　　3、“信誉等级”栏，是指企业在银行的信誉等级。

　　4、“隶属关系”栏，是指归口管理的上级主管部门。

　　5、“项目起止时间”栏，是指本项目的实际起止时间。

　　6、“资助金额”栏，是指本项目得到专项资金资助的总额。

　　7、“项目领域和技术来源”栏是选择项，将选择的序号填在空格内即可。

　　项目的主要内容部分：

　　该部分的所有内容，均要严格按照项目可行性报告或合同书中签订的指标认真填写（摘录），没有的内容，要注明“没有约定”。填写内容要简练，重点是填写定量的指标（数字）。

　　现已实现的主要指标部分：

　　在该部分内容中，所涉及的各项指标，与验收材料中相对应的各项指标必须一致并附附件证明材料，以证明各项指标的真实性。

单位基本情况

	单位性质
	
	法人代表
	

	单位人数
	
	专业技术人员数
	

	固定资产（万元）
	
	负债率
	

	信誉等级
	
	隶属关系
	

	资助金额（万元）
	
	合同起止时间
	

	资助方式
	
	
	

	联系电话
	
	传真
	

	邮政编码
	
	联系人
	

	通讯地址
	

	网址
	

	电子信箱
	

	项目所属领域


	


项目主要建设目标（依据项目申请报告）

	（一）总体目标（项目建设内容、计划总投额、进度安排和计划完成时达到目标）

 

	（二）计划实现技术指标

 

	（三）计划实现质量指标



	（四）计划实现经济指标（产能、产量、产值、销售收入、利税、创汇、新增就业）



	（五）资金使用计划




项目实施情况总结（实际完成目标情况）
	（一）项目总体实施情况（项目单位简介、项目实施情况总结：含项目提出背景、组织领导及施工人员情况、项目实施进度、市场销售及产业化情况、推广应用情况）

 

	（二）总体目标实现情况（项目实际完成总投资额等）

	（二）已实现的技术指标或达到的技术标准



	（三）已达到的产品质量标准或实现的质量指标



	（四）项目经济技术指标完成情况（包括产能、产量、产值、销售收入、利税、创汇、新增就业人员等情况）



	（五）资金落实、使用情况



	（六）项目实施主要成效（项目收益情况：含成本分析、经济效益分析和社会效益分析等）及重点解决问题


附件3
验 收 意 见
	验收专家组意见

验收组组长：

                          年      月    日

	省

经

信

委

意

见
	（公章）

                                  年     月     日                                                                  


验 收 专 家 组 名 单

	验收小组职务
	姓名
	工作单位
	职务、职称
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


安徽省企业发展专项资金两化融合项目

验收暂行办法

第一条  为规范省企业发展专项资金两化融合项目（以下简称项目）的验收管理工作，根据安徽省财政厅《关于印发〈安徽省省级财政涉企专项资金管理暂行办法〉的通知》（财预〔2014〕1398号） 、《安徽省工业化和信息化融合专项资金使用管理暂行办法》（财企〔2014〕540号 ）等有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用对象为2014年度以来省企业发展专项资金两化融合项目资金支持的项目。

第三条  各市、直管县经信委要加强对项目的跟踪调度，及时了解项目进展情况。项目不能按时完成或未达到预定建设目标的，需在原定项目建成期到期前书面说明原因和预计完成日期。省经信委结合工作、调研等适时对项目进行督查。

第四条  项目单位应在项目建成后及时向所在市、直管县经信委提交项目验收申请材料。市、直管县经信委对项目验收申请初审通过后，报请省经信委审核。省经信委审核通过后，委托市、直管县经信委对项目组织验收。

第五条  项目验收申请材料包括：

（一）项目验收申请表（见附件1）；

（二）项目申报书；

（三）项目总结报告（见附件2）。

第六条  项目验收专家组应由信息化、财务和管理方面的专家组成。专家组验收时以项目申报书等相关材料为基本依据，通过听取项目单位汇报和现场演示，对项目实施中的问题提出质询等方式，收集和听取相关方面的意见，核实或复测相关资料数据，对项目计划任务完成情况、资金使用情况、实施效果和对经济和社会的影响等做出客观评价，独立负责的提出验收意见和验收结论。省经信委派员参加验收会，并对验收过程进行监督。

第七条  项目验收完毕后，对于合格项目，由所在市、直管县经信委将验收情况报告（包括项目基本情况、验收过程、验收结果和专家意见等）正式报送省经信委信息化推进处。对于不合格项目，责令项目单位限期整改，经复查后项目仍不合格的，收回已拨付的专项资金，并取消其2年的申报资格。 

第八条  本办法由省经信委负责解释，自发布之日起施行。

附件：1、安徽省企业发展专项资金两化融合项目验收申请表
2、安徽省企业发展专项资金两化融合项目总结报告
附件1
安徽省企业发展专项资金两化融合项目

验收申请表
	项目名称
	

	承担单位
	

	项目执行期
	 年    月至     年    月    

	单位性质
	
	法人代表
	

	项目领域
	两化融合
	拟验收时间
	

	联系电话
	
	联系人
	

	承

担

单

位

意

见
	负责人：           （公章）

              年   月   日
	推

荐

部

门

意

见
	负责人：           （公章）

              年   月   日

	委

处

室

意

见
	                                                     年   月   日


附件2
安徽省企业发展专项资金两化融合项目

总结报告

一、项目单位简介；

二、资金落实与使用情况（提供专项资金单独建账使用明细以及相关材料的复印件）；

三、项目实施情况（含项目提出背景、组织领导及施工人员情况、项目实施进度与经济技术指标完成情况、市场销售及产业化情况、推广应用情况）；

四、项目收益情况（含成本分析、经济效益分析和社会效益分析）；

五、获得评价（项目在实施过程中所取得的各类成果、奖励、专利的证明材料，如专利证书、检测报告、用户使用意见、专家鉴定、政府扶持推广的文件等复印件）；

六、中介机构出具的专项审计报告及购置的仪器、设备等固定资产清单、图片及数据。
安徽省两化融合专项资金信息惠民项目

后期管理暂行办法

一、为加强安徽省两化融合专项资金信息惠民项目后期管理工作，充分发挥专项资金引导和激励的作用，提高资金使用绩效，根据国家和省有关规定，依据《安徽省工业化和信息化融合专项资金使用管理暂行办法》（财企〔2014〕540号），制定本办法。

二、验收工作坚持实事求是、客观公正、科学严谨 、讲求实效的原则。

三、验收范围和内容

（一）项目验收范围为安徽省工业化和信息化融合专项资金设立以来所支持的信息惠民类项目。

（二）项目验收以项目申报书等相关材料为基本依据，对计划任务完成情况、资金使用情况、项目实施效果和对经济和社会的影响等做出客观评价。

四、验收程序和组织

（一）项目单位应在项目建成后，及时向市、县经信委（经委）提交项目完成报告。市（直管县）经信委初审后，上报省经信委，省经信委审定后委托市（直管县）经信委对竣工项目进行验收。省直直报项目可直接向省经信委申请验收。

（二）项目单位申请验收时应提供如下资料。

1、《专项资金项目验收申请表》；

2、申请文件；

3、项目总结报告；

①项目单位简介；

②资金落实与使用情况（提供专项资金单独建账使用明细以及相关材料的复印件）；

③项目实施情况（含项目提出背景、组织领导及施工人员情况、项目实施进度与经济技术指标完成情况、市场销售及产业化情况、推广应用情况）；

④项目收益情况（含成本分析、经济效益分析和社会效益分析）；

⑤获得评价（项目在实施过程中所取得的各类成果、奖励、专利的证明材料，如专利证书、检测报告、用户使用意见、专家鉴定、政府扶持推广的文件等复印件）；

⑥中介机构出具的专项审计报告及购置的仪器、设备等固定资产清单、图片及数据。

（三）项目验收时，验收专家组由信息化、经济、财务和管理方面的专家组成。专家组通过听取项目单位汇报、现场检查或演示，审查专项资金的使用，对项目实施中的问题提出质询等方式，收集和听取相关方面的意见，核实或复测相关资料数据，独立负责的提出验收意见和验收结论。

（四）项目验收完毕后，各市经信委报送项目验收情况报告。对于合格项目，经审核通过后，省经信委向项目承担单位下发《安徽省工业化和信息化融合专项资金项目验收意见书》；对于不合格项目，责令项目单位限期整改，经复查后项目仍不合格的，收回已拨付的专项资金，并取消其2年的申报资格。

五、监督管理

（一）项目单位不能按时完成或未达到预定建设目标的项目，需在原定项目建成期到期前书面说明原因和预计完成日期。

（二）因国家政策调整等不可预见因素导致项目无法完成的，省、市（直管县）经信委应及时中断、撤消或终止项目，并督促项目单位进行清算。收回的资金经履行相关程序后用于安排项目库中的其他项目。

附件：1、安徽省两化融合专项资金信息惠民项目验收申请表

2、信息惠民项目总结报告

3、安徽省两化融合专项资金信息惠民项目验收意见
（样表）
附件1
安徽省两化融合专项资金信息惠民

项目验收申请表
	项目名称
	

	承担单位
	

	项目执行期
	 年    月至     年    月    

	单位性质
	
	法人代表
	

	项目领域
	信息惠民（大数据）
	拟验收时间
	

	联系电话
	
	联 系 人
	

	项目承担单位意见
	负责人：                         （公章）

   年   月   日

	市或直管县经信委意见
	负责人：                         （公章）

   年   月   日

	省经信委有关处室意见
	负责人：                         （公章）

   年   月   日


附件2

信息惠民项目总结报告
一、项目单位简介；

二、资金落实与使用情况（提供专项资金单独建账使用明细以及相关材料的复印件）；

三、项目实施情况（含项目提出背景、组织领导及施工人员情况、项目实施进度与经济技术指标完成情况、市场销售及产业化情况、推广应用情况）；

四、项目收益情况（含成本分析、经济效益分析和社会效益分析）；

五、获得评价（项目在实施过程中所取得的各类成果、奖励、专利的证明材料，如专利证书、检测报告、用户使用意见、专家鉴定、政府扶持推广的文件等复印件）；

六、中介机构出具的专项审计报告及购置的仪器、设备等固定资产清单、图片及数据。
附件3
安徽省两化融合专项资金信息惠民

项目验收意见
	项目

名称
	

	承担

单位
	

	单位

地址
	
	支持

方式
	
	支持

金额
	万元

	验

收

小

组

意

见
	xxxx年xx月xx日，安徽省经济和信息化委员会组织专家在xx市召开了xxx公司承担的安徽省企业发展专项资金“xxx”项目验收会议。验收组认真听取了项目承担单位所作的项目竣工验收总结报告，审查了相关材料，经质询和讨论，形成意见如下：

1、提供的验收材料完整、规范，符合验收要求。

2、该项目（简介）

3、项目计划总投资xx万元，实际完成投资xx万元。其中省专项资金xx万元，用于xxx ，资金使用符合省专项资金的使用要求。

4、项目生产能力和经济效益。

综上所述，该项目完成了安徽省企业发展专项资金项目批准的预期目标，同意通过验收。

                                验收组组长：            

                                  年      月    日

	省

经

信

委

意

见
	  （公章）

                           年     月     日                                                                  


安徽省企业发展专项资金信息安全项目

验收管理暂行办法

第一条 为规范和加强省企业发展专项资金信息安全项目验收管理工作，根据安徽省财政厅《关于印发〈安徽省省级财政涉企专项资金管理暂行办法〉的通知》（财预〔2014〕1398号）等有关规定，制定本办法。
第二条 项目单位应在项目建成后，及时向各市、直管县经信委提出项目验收申请，各市、直管县经信委对项目完成情况进行初审后，上报省经信委，省级项目直接上报省经信委，省经信委组织专家对竣工项目进行验收。

第三条 项目单位不能按时完成项目，需在原定项目建成时间到期前书面说明原因和预计完成日期。

第四条 项目验收以项目申报书等相关材料为基本依据，对计划任务完成情况，资金使用情况、项目实施效果、对经济和社会的影响等作出客观评价。

第五条 项目单位申请验收应提供如下材料：

（一）项目验收申请表（表样附后）；

（二）项目可行性报告或实施方案；
（三）项目实施总结报告；

1.项目单位简介；

2.资金落实与使用情况（需提供专项资金单独建账使用明细以及相关材料的复印件）；

3.项目实施情况（含项目提出背景、组织领导及施工人员情况、项目实施进度与经济技术指标完成情况、市场销售及产业化情况、推广应用情况）；

4.项目收益情况（含经济效益分析和社会效益分析）；

5.获得评价（项目在实施过程中取得的各类成果，或奖励、专利等证明材料；用户使用意见，或专家鉴定、政府扶持推广的文件等复印件）； 

（四）中介机构出具的专项审计报告（2014年度及以后项目需经专项审计）。

第六条 项目验收专家组由省经信委负责组建，一般由技术、财务和管理等专家组成。专家组通过听取项目单位汇报，现场检查或演示，审查专项资金的使用，对项目实施中的问题提出咨询等方式，核实或复测相关资料数据，独立负责地提出验收意见（表样附后）。

第七条 项目验收完成后，对于合格项目，省经信委签署验收审核意见；对于不合格项目，责令项目单位限期整改、经复查后仍不合格，提交财政部门收回已拨付专项资金，并取消其2年的申报资格。

第八条 本办法由省经信委负责解释，自发布之日起施行。

附件：1、安徽省企业发展专项信息安全项目验收申请表

2、安徽省企业发展专项信息安全项目验收意见
附件1

安徽省企业发展专项信息安全项目验收申请表

	项目名称
	

	承担单位
	

	项目执行期
	 年    月至     年    月    

	单位性质
	
	法人代表
	

	项目领域
	信息安全
	拟验收时间
	

	联系电话
	
	联系人
	

	项目承担

单位

意见
	负责人：                         （公章）

   年   月   日

	市或直管县经信委意见
	负责人：                         （公章）

   年   月   日

	省经信委有关处室意见
	负责人：                         （公章）

   年   月   日


附件2
安徽省企业发展专项资金信息安全项目验收意见

	项目

名称
	

	承担

单位
	

	单位

地址
	
	支持

方式
	
	支持

金额
	万元

	验

收

小

组

意

见
	xxxx年xx月xx日，安徽省经济和信息化委员会组织专家在xx市召开了xxx公司承担的安徽省企业发展专项资金“xxx”项目验收会议。验收组认真听取了项目承担单位所作的项目竣工验收总结报告，审查了相关材料，经质询和讨论，形成意见如下：

1、提供的验收材料完整、规范，符合验收要求。

2、该项目（简介）

3、项目计划总投资xx万元，实际完成投资xx万元。其中省专项资金xx万元，用于xxx ，资金使用符合省专项资金的使用要求。

4、项目生产能力和经济效益。

综上所述，该项目完成了安徽省企业发展专项项目批准的预期目标，同意通过验收。

                                验收组组长：            

                                  年      月    日

	省

经

信

委

意

见
	  （公章）

                           年     月     日                                                                  


安徽省经济和信息化委员会办公室          2016年7月27日印发


- 1 -





- 2 -








PAGE  
- 1 -

